
















































Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P Nomes dos recursos
1		<b>CMGN</b>				
2		<b>Formalização do Comitê</b>	<b>22 dias</b>	<b>Qui 01/08/19</b>	<b>Sex 30/08/19</b>	
3		Preparação e Emissão dos Ofícios	2 dias	Qui 01/08/19	Sex 02/08/19	MME
4		Publicação da Portaria	20 dias	Seg 05/08/19	Sex 30/08/19	3 MME
5		<b>Eixo - Promoção da Concorrência</b>	<b>1004 dias</b>	<b>Ter 25/06/19</b>	<b>Dom 30/04/23</b>	
6		<b>TCC - Remédios estruturais</b>	<b>389 dias</b>	<b>Seg 08/07/19</b>	<b>Qui 31/12/20</b>	
7		Divulgação ao Mercado sobre cada processo competitivo (“ Teaser ”)	192 dias	Seg 08/07/19	Ter 31/03/20	Petrobras;Supervisão CADE
8		Assinatura dos Contratos de Compra e Venda (“ Signing ”)	389 dias	Seg 08/07/19	Qui 31/12/20	Petrobras;Supervisão CADE
9		Fechamento das Operações (“ Closing ”)	389 dias	Seg 08/07/19	Qui 31/12/20	Petrobras;Supervisão CADE
10		<b>TCC - Remédios Comportamentais</b>	<b>133 dias</b>	<b>Seg 08/07/19</b>	<b>Qua 08/01/20</b>	
11		Declinação da exclusividade nos gasodutos de transporte	22 dias	Seg 08/07/19	Ter 06/08/19	Petrobras;Supervisão CADE
12		Submeter ao CADE proposta detalhada de requisitos técnicos objetivos para qualificação dos licitantes aptos a serem contratados para exercer a função de Trustee de Monitoramento	22 dias	Seg 08/07/19	Ter 06/08/19	Petrobras;Supervisão CADE
13		Indicar volumes máximos de injeção e retirada nos pontos de entrada e zonas de entrega dos sistemas TAG e NTS	66 dias	Seg 08/07/19	Dom 06/10/19	Petrobras;Supervisão CADE
14		Disponibilizar minuta de contrato de acesso às UPGNs	127 dias	Seg 08/07/19	Ter 31/12/19	Petrobras;Supervisão CADE

Project: NMG  
Date: Qua 16/10/19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P Nomes dos recursos
15	  	Apresentação, pela Petrobras, do primeiro relatório semestral	133 dias	Seg 08/07/19	Qua 08/01/20	Petrobras;Supervisão CADE
16		<b>Resolução nº 16/19</b>	<b>659 dias</b>	<b>Ter 25/06/19</b>	<b>Sex 31/12/21</b>	
17		<b>Condições para importação de Gás</b>	<b>109 dias</b>	<b>Qui 01/08/19</b>	<b>Ter 31/12/19</b>	
18		<b>Chamada Pública do Gasbol</b>	<b>101 dias</b>	<b>Sex 02/08/19</b>	<b>Sex 20/12/19</b>	
19	 	Publicação do edital de chamada pública	1 dia	Sex 02/08/19	Sex 02/08/19	TBG;Supervisão ANP
20	 	Rodadas de Manifestação de Interesse	17 dias	Qui 29/08/19	Sex 20/09/19	TBG;Supervisão ANP
21	 	Rodadas de Submissão de Propostas Garantidas	19 dias	Seg 21/10/19	Qui 14/11/19	TBG;Supervisão ANP
22	 	Publicação do Resultado da Chamada Pública	1 dia	Qui 14/11/19	Qui 14/11/19	TBG;Supervisão ANP
23	 	Período para Impugnação do Resultado da Chamada Pública	11 dias	Qui 14/11/19	Qui 28/11/19	ANP
24		Entrega das Garantias Financeiras do Contrato	1 dia	Sex 06/12/19	Sex 06/12/19	TBG;Supervisão ANP
25		Assinatura do Termo de Compromisso	1 dia	Qua 11/12/19	Qua 11/12/19	TBG;Supervisão ANP
26		Assinatura do Contrato de Prestação de Serviço de Transporte	1 dia	Sex 20/12/19	Sex 20/12/19	TBG;Supervisão ANP
27		<b>Subsidios Técnicos para fomentar E&amp;P em Terra</b>	<b>27 dias</b>	<b>Seg 21/10/19</b>	<b>Ter 26/11/19</b>	<b>Convidar Lucas para tratar dc</b>
28	 	Reunião de interface com Reate2020	1 dia	Seg 21/10/19	Seg 21/10/19	MME e ME
29	 	Discussão e elaboração de proposta de Resolução CNPE	16 dias	Seg 21/10/19	Dom 10/11/19	MME e ME
30	 	Discussão e elaboração do plano de ação	13 dias	Dom 10/11/19	Ter 26/11/19	MME e ME
31	 	Medidas adicionais e complementares ao CNPE e CADE	659 dias	Ter 25/06/19	Sex 31/12/21	CMGN

Project: NMG  
Date: Qua 16/10/19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P Nomes dos recursos
32		<b>Relatório Trimestral</b>	<b>134 dias</b>	<b>Ter 25/06/19</b>	<b>Sex 27/12/19</b>	
33		1º Relatório Trimestral/2019	81 dias	Ter 25/06/19	Ter 15/10/19	CMGN
34		2º Relatório Trimestral/2019	67 dias	Qui 26/09/19	Sex 27/12/19	3 CMGN
35		<b>Agenda Regulatória</b>	<b>977 dias</b>	<b>Qui 01/08/19</b>	<b>Dom 30/04/23</b>	
36		Critérios de Autonomia e Independência dos Transportadores	218 dias	Qui 01/08/19	Dom 31/05/20	ANP
37		Interconexão entre gasodutos de Transporte	219 dias	Ter 01/10/19	Sex 31/07/20	ANP
38		Revisão da Resolução ANP nº 15/2014	217 dias	Sáb 01/02/20	Seg 30/11/20	ANP
39		Diretrizes para elaboração dos códigos comuns de acesso	217 dias	Sex 01/05/20	Dom 28/02/21	ANP
40		Revisão da Resolução ANP nº 51/2013	218 dias	Qua 01/07/20	Sex 30/04/21	ANP
41		Revisão da Resolução nº 52/2011	218 dias	Qui 01/10/20	Sáb 31/07/21	ANP
42		Revisão da Resolução nº 37/2013	218 dias	Qui 01/10/20	Sáb 31/07/21	ANP
43		Mecanismo de repasse de receita entre transportadores	197 dias	Qui 01/04/21	Sex 31/12/21	ANP
44		Revisão da Resolução ANP nº 11/2016	217 dias	Sex 01/10/21	Dom 31/07/22	ANP
45		Solução de conflitos relativos ao acesso aos terminais de GNL	218 dias	Sex 01/04/22	Ter 31/01/23	ANP
46		Carcterização do sistema de transporte de gás natural	217 dias	Sex 01/07/22	Dom 30/04/23	ANP
47		<b>PL 6407/2013</b>	<b>74 dias</b>	<b>Sex 05/07/19</b>	<b>Qua 16/10/19</b>	
48		Designação do Relator do PL 6407/2013	1 dia	Sex 05/07/19	Sex 05/07/19	CME/CD;Supervisão MME e N
49		Audiência Pública sobre o PL 6407/2013	1 dia	Ter 27/08/19	Ter 27/08/19	4 CME/CD;Supervisão MME e N

Project: NMG  
Date: Qua 16/10/19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	PNomes dos recursos
50		Apresentação do Parecer do Relator	1 dia	Sex 20/09/19	Sex 20/09/19	4 CME/CD;Supervisão MME e N
51		Prazo para apresentação de emendas	7 dias	Ter 24/09/19	Qua 02/10/19	5 CME/CD;Supervisão MME e N
52		Apresentação do Parecer com Complementação de Voto	1 dia	Ter 08/10/19	Ter 08/10/19	5 CME/CD;Supervisão MME e N
53		Reunião Deliberativa Ordinária da CME/CD	1 dia	Qua 09/10/19	Qua 09/10/19	5 CME/CD;Supervisão MME e N
54		Votação do Parecer do Relator - Reunião CME/CD	1 dia	Qua 16/10/19	Qua 16/10/19	5 CME/CD;Supervisão MME e N
55		<b>Eixo - Harmonização das regulações Estadual e Federal</b>	<b>274 dias</b>	<b>Ter 04/06/19</b>	<b>Sex 19/06/20</b>	
56		<b>Instrumentos Econômicos - PEF</b>	<b>243 dias</b>	<b>Ter 04/06/19</b>	<b>Qui 07/05/20</b>	<b>ME, EPE, ANP, ABAR</b>
57		Apresentação ao Congresso Nacional	1 dia	Ter 04/06/19	Ter 04/06/19	ME
58		Autorização para criação da Comissão Especial na CD	1 dia	Qua 12/06/19	Qua 12/06/19	5 Câmara dos Deputados;Super
59		Constituição da Comissão Especial				5
60		<b>Regulamentação das diretrizes de boas práticas regulatórias</b>	<b>21 dias</b>	<b>Sex 20/09/19</b>	<b>Sex 18/10/19</b>	
61		Proposta da minuta de Decreto	1 dia	Sex 20/09/19	Sex 20/09/19	ME
62		Proposta da Minuta de Resolução da ANP com Diretrizes		Sex 18/10/19		ANP
63		Aprovação do PLP no Congresso	60 dias	Qui 29/08/19	Qua 20/11/19	5 Congresso Nacional;Supervisã
64		Publicação do Decreto de Regulamentação	15 dias	Sex 22/11/19	Qui 12/12/19	6 ME
65		Aprovação de Resolução ANP	120 dias	Sex 22/11/19	Qui 07/05/20	6 ANP
66		<b>Instrumentos Econômicos - PFE</b>	<b>213 dias</b>	<b>Qua 28/08/19</b>	<b>Sex 19/06/20</b>	<b>ME, EPE, ANP, ABAR</b>
67		Conclusão da Minuta no ME	1 dia	Qua 28/08/19	Qua 28/08/19	ME

Project: NMG  
Date: Qua 16/10/19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	P Nomes dos recursos
68		Apresentação ao Congresso	1 dia	Sex 30/08/19	Sex 30/08/19	6 ME
69		Aprovação no Congresso Nacional	90 dias	Seg 02/09/19	Sex 03/01/20	6 Congresso Nacional;Supervisã
70		Aprovação de critérios para ranking dos Estados	1 dia	Ter 31/12/19	Ter 31/12/19	ME
71		Finalização de Minuta de Resolução da ANP com Diretrizes		Sex 18/10/19		ANP
72		Publicação de Decreto Regulamentador	15 dias	Seg 06/01/20	Sex 24/01/20	6 ME e Casa Civil
73		Publicação dos Critérios para o ranking dos Estados - PFE	30 dias	Seg 06/01/20	Sex 14/02/20	6 ME
74		Aprovação de Resolução ANP	120 dias	Seg 06/01/20	Sex 19/06/20	6 ANP
75		Treinamento das Agências Reguladoras	a definir			MME;ME e ABAR
76		<b>Eixo - Remoção de barreiras tributárias</b>	<b>109 dias</b>	<b>Qui 01/08/19</b>	<b>Ter 31/12/19</b>	
77		<b>Ajuste SINIEF</b>	<b>1 dia</b>	<b>Qui 10/10/19</b>	<b>Qui 10/10/19</b>	
78		Aprovação das alterações no Ajuste SINIEF/CONFAZ	1 dia	Qui 10/10/19	Qui 10/10/19	Confaz;Supervisão ME e MME
79		Publicação de Ato Cotepe	a definir			7 Confaz;Supervisão ME e MME
80		<b>Lei Complementar sobre tributação no Transporte (Avaliar)</b>	<b>109 dias</b>	<b>Qui 01/08/19</b>	<b>Ter 31/12/19</b>	
81		Envio ao Congresso	a definir			ME
82		Aprovação no Congresso	a definir			Congresso Nacional;Supervisã
83		<b>Eixo - Integração do setor de gás com o setor elétrico e industrial</b>	<b>305 dias</b>	<b>Qui 01/08/19</b>	<b>Qua 30/09/20</b>	
84		<b>Setor Elétrico</b>	<b>274 dias</b>	<b>Sex 13/09/19</b>	<b>Qua 30/09/20</b>	<b>MME</b>
85		Reunião interna MME para definição da governança e plano de trabalho	1 dia	Sex 13/09/19	Sex 13/09/19	MME











Project: NMG  
Date: Qua 16/10/19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



















Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	PNomes dos recursos
86		Workshop (coorganização MME e FGV-CERI)	1 dia	Qui 03/10/19	Qui 03/10/19	MME
87		Atualização dos diagnósticos e recomendações do relatório do SCT8 (Gás para Crescer)	18 dias	Ter 08/10/19	Qui 31/10/19	SE, SPE e SPG
88		Análise dos documentos de Planejamento Energético	126 dias	Ter 08/10/19	Ter 31/03/20	SE, SPE e SPG
89		Levantamento de modelos de negócios de UTEs a gás natural já implantados ou em implantação	56 dias	Ter 15/10/19	Ter 31/12/19	SEE, SPE e EPE
90		Levantamento de custos e riscos da interface dos dois setores	66 dias	Sex 01/11/19	Sex 31/01/20	SE, SPE e SPG
91		Implementação de recomendações do relatório do SCT8 que tenham sido validadas	130 dias	Seg 03/02/20	Sex 31/07/20	SE, SPE e SPG, eventualmente Aneel e ANP
92		Eliminar barreiras ao desenvolvimento de modelos de negócio de UTEs a gás natural	108 dias	Seg 04/05/20	Qua 30/09/20	SEE, SPE e EPE, com apoio de Aneel, ANP e EPE
93		<b>Setor Industrial</b>	<b>109 dias</b>	<b>Qui 01/08/19</b>	<b>Ter 31/12/19</b>	<b>ME</b>
94		Realização de Oitivas	23 dias	Ter 01/10/19	Qui 31/10/19	SEPEC/ME
95		Análise de dados e informações disponíveis	22 dias	Sex 01/11/19	Sáb 30/11/19	SEPEC/ME
96		Mapeamento de alternativas de regulação	22 dias	Sex 01/11/19	Sáb 30/11/19	SEPEC/ME
97		Análise econômica das alternativas	22 dias	Sex 01/11/19	Sáb 30/11/19	SEPEC/ME
98		Elaboração de relatório	23 dias	Dom 01/12/19	Ter 31/12/19	SEPEC/ME
99		<b>Eixo - Governança, Monitoramento e Avaliação</b>	<b>589 dias</b>	<b>Ter 01/10/19</b>	<b>Sex 31/12/21</b>	

Project: NMG  
Date: Qua 16/10/19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

Id	Modo da Tarefa	Task Name	Duração	Início	Término	PNomes dos recursos
						
100	 	Análise de dados e informações	44 dias	Ter 01/10/19	Sex 29/11/19	ME e Casa Civil
101	 	Elaboração de base de dados	66 dias	Sex 01/11/19	Sex 31/01/20	ME e Casa Civil
102	 	Manutenção da base de dados com atualização temporal	522 dias	Qui 02/01/20	Sex 31/12/21	ME e Casa Civil
103		Identificar as ações que serão objeto das estimações	a definir			ME e Casa Civil
104		Confirmação da estratégia de identificação do efeito da política	a definir			ME e Casa Civil
105		Elaboração do estudo	a definir			ME e Casa Civil

Project: NMG  
Date: Qua 16/10/19

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only	